

Atividades	Responsáveis	Validação	Datas previstas	Entregue	
Escolha da empresa e definição do problema	Isabella e Lucas	Isabella	19/05/2026	sim	
Planejamento do Projeto	Isabella	Isabella	19/05/2026	sim	
Levantamento de requisitos	Davi	Isabella	21/05/2026	sim	
Diagrama Entidade-Relacionamento	Lucas	Isabella	21/05/2026	pendente	
Quadro Kanban	Isabella	Isabella	21/05/2026	pendente	
Desenvolvimento do Banco de Dados	Davi	Isabella	21/05/2026	pendente	
Testes e validação	Lucas e Davi	Isabella	21/05/2026	pendente	
Entrega	Lucas	Isabella	25/05/2026	pendente	